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MVM DOME PROJEKT 

BEMUTATÁSA
Rónai András Árpád



PROJEKT FELÉPÍTÉSE

Projektiránytó

BFK

2018. nov. - 2020. jún.

BMSK

2020. júliustól

(projekttulajdonos)

Szakértők

Market Építő Zrt.

Közti Zrt. - tervező

(projekt-előkészítés)

Közti Zrt. - tervező

(fővállalkozó oldalán)

Üzemeltetés

MKSZ és 

egyéb szövetségek

EHF

Óbuda-Újlak Zrt.



PROJEKT ÜTEMTERVE

FÁZISOK

ÉV

HÓNAP 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02

Kormányzati döntés

Kormányhatározat

Tervezői közbeszerzés

Előkészítés, tervezési program

Tervezői szerződés

Előtervezés

Koncepcióterv készítés

Jóváhagyási terv készítése

Vállalkozói közbeszerzés

Tendereztetés, szerződéskötés

Megvalósítás D&B

Engedélyezési terv

Kivitelezési terv

Kivitelezés

Nyitórendezvény

Előkészítés és lebonyolítás

PROJEKT ÜTEMEZÉS

PROJEKT 

ELŐKÉSZÍTÉS
ELŐKÉSZÍTÉS DESIGN & BUILD

ÜZEMEL-

TETÉS
2018 2019 2020 2021 2022

7 hó

27 hó

3 hó

3 hó

3 hó

47 hó



PROJEKT SZÁMOKBAN

• koncertek, kiállítások, 
konferenciák

• 26 féle sportesemény

• 152 pillér (80 x 80-100 cm)

• tető acélszerkezet: 2700 t

• leghosszabb főtartók 
támaszköze: 113 m

• 17.000 m2 homlokzati 
függönyfal

• 520 m2 homlokzati LED panel

• 35.000 m3 vb szerkezet 

• 50.000 m2 új közút

• LED kijelző (10x10x6 m)

* Csodás Magyarország videója



ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BIM AUDIT

Rónai András Árpád



EKŐKÉSZÍTÉS (EIR)

Megrendelői igények 
feltérképezése

EIR dokumentum létrehozása, 
amely a követelményeket egy 
keretbe foglalja

EIR dokumentum tartalmazza:

• Célokat

• Felelőségi köröket

• BIM modell részletezettségi 
követelményeket 
tervfázisonként

• BIM munkamódszer lényeges 
elemeit

Tender felhívás része!



BIM KÖVETELMÉNY

Tervezői BIM kézikönyv

• Részletezettség

• Minőség-ellenőrzés

• Kommunikációs követelmények

• Natív fájl

• Modell alapú tervdokumentáció

• Kivitetezési BIM kézikönyv 

javaslati jelleggel 

(kötelezővé kell tenni)

SZERZŐDÉSES MELLÉKLET! 



BIM AUDIT

Havi előrehaladási ellenőrzés

Tervszállítási jelentés

Projekt folyamatos BIM alapú 
kontrolja Megrendelői oldalon



BIM ALAPÚ TERVEZÉS

Petri Dávid



BIM A TERVEZÉS SORÁN

BIM alapú modellezés a 3D 
modellezési munkamódszer 
továbbfejlesztve a következőkkel:

• Szükséges 
információtartalommal 

• klasszifikálásával,

• meghatározott modellezési 
módszerek

• meghatározott modellezési 
szabályok együttes 
alkalmazásával. 

Fotó: Palkó György



DIGITÁLIS MEGJELENÍTÉS

• Projekt virtuális megjelenítése

• Gördülékenyebb és hatékonyabb 
kommunikáció

• Papír alapú és digitális 
dokumentáció minőségi 
javítása

Fotó: Palkó György



BERUHÁZÓI ÉS MEGRENDELŐI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE

• BEP BIM megvalósulási terv

• Paraméter táblázat

• Felelősségi mátrix

• Elnevezési konvenciók

• Ütközésvizsgálati 
követelmények

• Minőségbiztosítási és 
ellenőrzési munkafolyamatok

Fotó: Palkó György



MODELL KOORDINÁCIÓ

• Több, mint 850000 elem

• Több, mint 20 forrás

• Több, mint 70 modell

Fotó: Palkó György



MODELL FELHASZNÁLÁS

• Minőségellenőrzés

• Kommunikáció

• Ütközésvizsgálat

• Energetikai analízisek

• Világítás analízis

• Nyilvántartás kezelés



MODELL FELHASZNÁLÁS 

• Elem nyilvántartás

• Helyszíni koordináció

• További felhasználási 
lehetőségek



BIM ALAPÚ KIVITELEZÉS

Csunderlik Ádám



BIM ALAPÚ SZERVEZETFELÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

• Online közös adatmegosztási platform (CDE).

• BCF alapú kommunikáció.
• A BCF a buildingSMART hivatalos, nyílt szabványú formátuma. A BCF-et

számos statikai, MEP és modellellenőrző program alkalmazza. Segítségével 
megjegyzések, képernyőábrák, kamerapozíciók, valamint 3D-s metszősíkok 
adhatók az IFC modellekhez.

• A résztvevők megfelelő BIM kompetenciával 
rendelkeztek, ami elősegítette a projekt szereplők 
közötti hatékony együttműködést.

• A fő résztvevőknek (Műszaki ellenőr / Generál Tervező / 
Generál kivitelező) dedikált szakembere volt a BIM 
munkafolyamatokra, akinek a minőségbiztosítás és a 
gördülékeny adatcsere biztosítás volt a feladata.

CDE

Plandoc

Dalux

Generál 
tervező

KÖZTI

Gyártmány 
tervezők

Megrendelő

MARKET

Szakági 
kivitelezők

Szakági 
tervezők

Műszaki 
ellenőrzés

Óbuda 
Group

Gyártó



MODELL FELHASZNÁLÁSA, MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS 

• Vizuális kommunikáció

• Előregyártott elemek pozíciójának az ellenőrzése

• Kritikus ütközések kiszűrése és megoldása 

kivitelezés előtt

• Alvállalkozói teljesítések ellenőrzése

• Organizáció

• Ütemezés



KÖLTSÉGVETÉS ÉS MODELL ÖSSZEKÖTÉSE ELSZÁMOLÁSHOZ

• Havi elszámolás

• Havi készültségi riport és modell

• Modell alapú mennyiségi kimutatás a havi 
teljesítésigazoláshoz



ÉPÍTÉSI ÜTEMEZÉS SZIMULÁCIÓ

• Vizualizáció

• Döntés támogatása

• Koordináció és organizáció 
támogatása

• Erőforrás management



PROJEKTMENEDZSMENT BIM 

TÁMOGATÁSSAL
Rónai András Árpád



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS

• BIM alapú helyszíni ellenőrzés

• Komplett generál modell a 
helyszínen

• Szerelési sorrend

• Helyszíni döntéshozás 
támogatása



ÜZEMELTETÉS

Rónai András Árpád



ÜZEMELTETÉS



ELŐNYÖK, TANULSÁGOK



ELŐNYÖK,TANULSÁGOK

• Koncepciók megvizsgálása kidolgozás 
előtt.

• Dokumentáció minőségi javulása

• Hatékonyabb együttműködés

• Döntéshozatal támogatása

• Problémamegoldás tervezőasztalon 

• Transzparens kommunikáció – modell 
alapú mennyiségek

• Közös adatbázis – CDE

• Szakág és gyártók közötti gyors 
kommunikáció és ellenőrzés.

• Térbeli és időbeli organizáció

• Tervről hiányzó 
méretek/mennyiségek/információk gyors 
kiolvasása, akár építési helyszínen is 
modell alapon



CONTACT

1013 Budapest, Döbrentei tér 1.

+36-1-201-0333

evosz@evosz.hu

www.evosz.hu

KÖSZÖNJÜK A 

FIGYELMET!


	1. dia
	2. dia
	3. dia
	4. dia
	5. dia
	6. dia
	7. dia
	8. dia
	9. dia
	10. dia
	11. dia
	12. dia
	13. dia
	14. dia
	15. dia
	16. dia
	17. dia
	18. dia
	19. dia
	20. dia
	21. dia
	22. dia
	23. dia
	24. dia
	25. dia
	26. dia
	27. dia
	28. dia
	29. dia

